



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ 3^η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027	3
1.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΠΨΗΜΕΤ	3
1.2 Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας του ΠΨΗΜΕΤ	4
2. Εξειδίκευση του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	6
2.1 Εγκρίσεις Εγγράφων Εξειδίκευσης του ΠΨΗΜΕΤ	6
2.2 Προγραμματισμός Εξειδικεύσεων του ΠΨΗΜΕΤ	9
3. Προσκλήσεις του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός	10
3.1 Εκδοθείσες Προσκλήσεις του ΠΨΗΜΕΤ	10
3.2 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο ΠΨΗΜΕΤ	11
3.3 Προγραμματισμός Προσκλήσεων του ΠΨΗΜΕΤ	12
4. Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός.....	15
4.1 Πρόοδος Εντάξεων και Συμβάσεων του ΠΨΗΜΕΤ.....	15
4.2 Υποβολές Τεχνικών Δελτίων Πράξεων στις Προσκλήσεις του ΠΨΗΜΕΤ	15
4.3 Πρόβλεψη Δαπανών 2024 και 2025 του ΠΨΗΜΕΤ	15
5. Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός.....	16
5.1 Έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΨΗΜΕΤ	16
6. Ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας, Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ	17
6.1 Απολογισμός Ενεργειών Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ	17
6.2 Επόμενες Ενέργειες Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ.....	17



1. Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027

1.1 Συνοπτική παρουσίαση του ΠΨΗΜΕΤ

Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΠΨΗΜΕΤ) 2021-2027 (CCI 2021EL16FFPR002) εγκρίθηκε την 1.7.2022 με την Απόφαση της Ε.Ε. C(2022) 4452 final. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΨΗΜΕΤ εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναδιαρθρώθηκε με την ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας (ΦΕΚ Β 5148/3.10.2022). Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΨΗΜΕΤ συγκροτήθηκε με το ΦΕΚ Β 5243/10.10.2022 και τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β 6090/20.10.2023.

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής «1. Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ», και του Στόχου Πολιτικής «4. Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». Το ΠΨΗΜΕΤ οργανώνεται σε 3 Προτεραιότητες / Ειδικούς Στόχους για την υλοποίηση παρεμβάσεων, και σε 2 Προτεραιότητες Τεχνικής Βοήθειας:

Προτεραιότητα 1 Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Ειδικός στόχος 1.2 Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές	513.529.786 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 2 Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας με Ευρυζωνική Πρόσβαση Υψηλών Ταχυτήτων	Ειδικός στόχος 1.5 Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας	303.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 3 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Ειδικός στόχος 4.ζ Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρησιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες στην αγορά εργασίας, διευκόλυνση της αλλαγής σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας	113.050.913 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ		11.023.131 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Προτεραιότητα 5 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+		2.400.479 ευρώ Δημόσια Δαπάνη
ΣΥΝΟΛΟ ΠΨΗΜΕΤ 2021-2027		943.004.309 ευρώ Δημόσια Δαπάνη



1.2 Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας του ΠΨΗΜΕΤ

Προτεραιότητα 1

Εκσυγχρονισμός του ΟΠΣ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών - Προϋπολογισμός 7.744.388 ευρώ

Αφορά σε σύστημα βασισμένο στη γνώση για την υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΝΣΚ με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικά μεθόδων (οντολογίες, μοντέλα Μηχανικής Μάθησης) και την αξιοποίηση του υφιστάμενου και δημιουργούμενου ψηφιοποιημένου νομικού υλικού.

Το έργο έχει ενταχθεί και είναι έτοιμο να υπογράψει σύμβαση.

Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης – Προϋπολογισμός 8.499.845 ευρώ

Αφορά στην αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και ανοικτών προτύπων για την προσαρμογή στις θεσμικές μεταβολές και τη βελτίωση της ταχύτητας απονομής και της λειτουργίας της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

Το έργο έχει ενταχθεί έχει υπογράψει σύμβαση και υλοποιείται.

Νέο Ενοποιημένο ΟΠΣ Φορολογίας - Προϋπολογισμός 54.646.967 ευρώ

Αφορά στο νέο Ολοκληρωμένο και Ενοποιημένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας που θα ενσωματώνει τη λειτουργικότητα των συστημάτων της ΑΑΔΕ, ΟΠΣ Φορολογίας TAXIS, περιβάλλον παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους (TAXISnet) και υποστήριξης των φορολογικών ελέγχων (ELENXIS). Σε συνεργασία με την Συντονιστική Επιτροπή του Ταμείου Ανάκαμψης, θα υλοποιηθεί με κοινή χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-2027 σε ποσοστό 35%-65%.

Το έργο έχει ενταχθεί και εκτιμάται ότι θα υπογράψει σύμβαση το 2025.

Προτεραιότητα 2

Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (UltraFast Broadband - UFBB) - Β' Φάση (phasing) - Προϋπολογισμός 244.411.735 ευρώ

Αφορά στην ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών υποδομών VHC (Very High Capacity), για διαδικτυακή σύνδεση τουλάχιστον 100 Mbps και δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps. Υλοποιείται με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα).

Το έργο έχει ενταχθεί, έχει υπογράψει σύμβαση για 3 LOTS τα οποία υλοποιούνται, και είναι έτοιμο να υπογράψει σύμβαση για τα υπόλοιπα 4 LOTS.

Προτεραιότητα 3

Ψηφιακός Συμπαραστάτης - Προϋπολογισμός 15.000.000 ευρώ

Αφορά στην παροχή υπηρεσιών ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αύξηση του ρυθμού μετάβασης των πολιτών από τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησής τους (ΚΕΠ) στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr.



Το έργο δεν έχει ενεργοποιηθεί, εξετάζονται εναλλακτικές δράσεις από τον φορέα άσκησης πολιτικής.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. Εξειδίκευση του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

2.1 Εγκρίσεις Εγγράφων Εξειδίκευσης του ΠΨΗΜΕΤ

Το Πρόγραμμα έχει εξειδικευτεί σε ποσοστό **95,69%** (95,82% πλην Τεχνικής Βοήθειας) με την έγκριση 16 Εγγράφων Εξειδίκευσης ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ (που αντιστοιχούν σε 21 Δράσεις του ΠΨΗΜΕΤ συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας), συνολικού προϋπολογισμού **902.328.153 ευρώ**, με αντικείμενο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ΟΤΑ, την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τη δημόσια διοίκηση και για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη εφαρμογών και την επιτελική ικανότητα του ΥΨΔ για τις ψηφιακές δεξιότητες, την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος με καινοτόμες τεχνολογίες, την ψηφιακή υγεία, τις υποδομές cloud, την ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης, το Δίκτυο Δημόσιου Τομέα, την ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ, τις υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, την υλοποίηση προγραμμάτων reskilling-upskilling για εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με έμφαση σε αντικείμενα προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και την Τεχνική Βοήθεια της ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ.

Εξειδικεύσεις Δράσεων Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027						
Δράση ΠΨΗΜΕΤ	Περιγραφή Δράσης ΠΨΗΜΕΤ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Έγγραφο Εξειδίκευσης (ΑΑ)	Ημ/νία Απόφασης Έγκρισης Εγγράφου Εξειδίκευσης	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ του Προγράμματος
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ						
1.1.1	Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας	35.000.000	09.3_1.1.1	12.03.2024	92.023.753	9,76%
1.1.2	Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης	65.000.000	04.3_1.1.2	16.05.2024	35.616.212	3,78%
1.1.3	Ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	20.000.000	08_1.1.3	13.03.2023	4.216.000	0,45%
1.2.1	Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην Υγεία	25.000.000	11.1_1.2.1	02.05.2024	2.095.052	0,22%
1.2.2	Ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης	21.529.787				
1.3.1	Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ	220.000.000	01.1_1.3.1	07.02.2023	235.285.163	24,95%
1.3.2	Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων)	30.000.000	03.2_1.3.2	02.05.2024	79.667.623	8,45%
1.4.1	Ανάπτυξη υποδομών Cloud για τη φιλοξενία φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, την παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS και την υλοποίηση λύσεων δευτερευόντων κόμβων (disaster site)	30.000.000	12.2_1.4.1	02.05.2024	37.752.234	4,00%
1.4.2	WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Β' Φάση (phasing)	10.000.000	13.1_1.4.2	15.12.2023	15.333.200	1,63%



Εξειδικεύσεις Δράσεων Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Δράση ΠΨΗΜΕΤ	Περιγραφή Δράσης ΠΨΗΜΕΤ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Έγγραφο Εξειδίκευσης (ΑΑ)	Ημ/νία Απόφασης Έγκρισης Εγγράφου Εξειδίκευσης	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ του Προγράμματος
1.4.3	Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΣΥΖΕΥΞΙΣ II) - Β' Φάση (phasing)	30.000.000	15.1_1.4.3	23.04.2024	30.000.000	3,18%
1.4.4	Ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ (εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)	27.000.000	14.1_1.4.4	12.03.2024	36.210.124	3,84%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ						
2.1.1	Ανάπτυξη Υποδομών Υπερψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultra-Fast Broadband - UFBB) - Β' Φάση (phasing)	190.000.000	10.1_2.1.1	22.11.2023	236.987.178	25,13%
2.1.2	UFBB II – σε περιοχές που δεν θα έχουν κάλυψη τύπου VHFN	110.000.000				
2.1.3	Δράσεις υποστήριξης του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των ευρυζωνικών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας	3.000.000				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ						
3.1.1	Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης	45.000.000	06.1_3.1.1	27.09.2024	20.000.000	2,12%
3.1.2	Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών	20.000.000	07.2_3.1.2	18.04.2024	62.500.000	6,63%
3.2.1	Ανάπτυξη του διυπουργικού κλάδου του Αναλυτή Ψηφιακής Πολιτικής	15.000.000				
3.2.2	Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	2.000.000	05.1_3.2.2	18.06.2024	2.000.000	0,21%
3.2.3	Υποστήριξη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές	15.000.000				



Εξειδικεύσεις Δράσεων Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Δράση ΠΨΗΜΕΤ	Περιγραφή Δράσης ΠΨΗΜΕΤ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Έγγραφο Εξειδίκευσης (ΑΑ)	Ημ/νία Απόφασης Έγκρισης Εγγράφου Εξειδίκευσης	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ του Προγράμματος
	Δεξιότητες και την Απασχόληση					
3.2.4	Υποστήριξη της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων	1.050.913	16_3.2.4	16.05.2024	1.050.842	0,11%
3.2.5	Ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό	15.000.000				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ						
4.1	Ενέργειες Επικοινωνίας & Προβολής	2.508.858	02.2_4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3	12.09.2024	9.664.181	1,02%
4.2	Υποστήριξη της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των ελέγχων εφαρμογής του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της εκπόνησης μελετών, αξιολογήσεων και υπηρεσιών συλλογής δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης	4.365.762				
4.3	Υποστήριξη δικαιούχων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος	4.148.511				
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ+						
5.1	Ενέργειες Επικοινωνίας & Προβολής	493.298	02.2_4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3	12.09.2024	1.926.591	0,20%
5.2	Υποστήριξη της προετοιμασίας, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των ελέγχων εφαρμογής του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της εκπόνησης μελετών, αξιολογήσεων και υπηρεσιών συλλογής δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης	720.143				
5.3	Υποστήριξη δικαιούχων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος	1.187.038				



Από το σύνολο (902.328.153 ευρώ) των παραπάνω εγκεκριμένων εξειδικεύσεων: Στην Προτεραιότητα 1, **156,1 εκατ. ευρώ** αφορούν σε phasing/μεταφερόμενα από την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έργα μεταξύ αυτών και η Β΄ φάση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, **73,5 εκατ. ευρώ** αφορούν σε ψηφιακό πολιτισμό, και **338,5 εκατ. ευρώ** αφορούν σε νέα έργα μεταξύ αυτών η δράση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ και το νέο ΟΠΣ Φορολογίας. Στην Προτεραιότητα 2, **236,9 εκατ. ευρώ** αφορούν στο μεταφερόμενο μεγάλο έργο Ultrafast Broadband (UFBB). Στην Προτεραιότητα 3, έχουν εξειδικευτεί **85,5 εκατ. ευρώ** νέα έργα για ψηφιακές δεξιότητες. Ανά Προτεραιότητα, η εγκεκριμένη εξειδίκευση:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	Ενδεικτικός Π/Υ (Δ.Δ.)	Π/Υ εξειδίκευσης (Δ.Δ.)	% εξειδίκευσης στο σύνολο του Π/Υ της Προτεραιότητας
1 Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	513.529.786 ευρώ	568.199.361 ευρώ	110,65%
2 Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας με Ευρυζωνική Πρόσβαση Υψηλών Ταχυτήτων	303.000.000 ευρώ	236.987.178 ευρώ	78,21%
3 Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων	113.050.913 ευρώ	85.550.842 ευρώ	75,67%
4 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ	11.023.131 ευρώ	9.664.181 ευρώ	87,67%
5 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	2.400.479 ευρώ	1.926.591 ευρώ	80,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΨΗΜΕΤ 2021-2027	943.004.309 ευρώ	902.328.153 ευρώ	95,69%

2.2 Προγραμματισμός Εξειδικεύσεων του ΠΨΗΜΕΤ

Στο επόμενο διάστημα δεν προγραμματίζεται περαιτέρω εξειδίκευση στην Προτεραιότητα 1, λόγω των ορίων υπερδέσμευσης (110% σε επίπεδο Προτεραιότητας και 105% σε επίπεδο Προγράμματος) που θέτει το άρθρο 56 του Ν.5140 (ΦΕΚ 154/Α΄/2024) «Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συμπληρωματικές διατάξεις».

Σημειώνεται ότι, στην Προτεραιότητα 1 έχουν προταθεί από πλήθος φορέων, προς εξειδίκευση, νέα έργα προϋπολογισμού **538,5 εκατ. ευρώ** μεταξύ των οποίων το έργο της ΑΑΔΕ «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα UCC» προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ. Η έγκριση των παραπάνω γίνεται μετά από προτεραιοποίηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανάλογα με τους στόχους της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αποτελεί την εθνική ψηφιακή στρατηγική, και τους διαθέσιμους πόρους του ΠΨΗΜΕΤ υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση για σημαντική υπερδέσμευση άνω των ορίων 110% (σε επίπεδο Προτεραιότητας) και 105% (σε επίπεδο Προγράμματος).

Στην Προτεραιότητα 2 ανάλογα με την εξέλιξη του έργου UFBB, εξετάζονται εναλλακτικές όπως η μεταφορά πόρων στην Προτεραιότητα 1 στο πλαίσιο πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος ή η εξειδίκευση του έργου Fiber-to-the-School. Στην Προτεραιότητα 3, προγραμματίζεται η εξειδίκευση επιπλέον έργων προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ για ψηφιακές δεξιότητες στον δημόσιο τομέα, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές για την αντικατάσταση των τριών συστημικών Δράσεων 3.2.1, 3.2.3 και 3.2.5 του ΠΨΗΜΕΤ που δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθώς δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις εξειδίκευσης από τους αντίστοιχους φορείς πολιτικής.



3. Προσκλήσεις του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

3.1 Εκδοθείσες Προσκλήσεις του ΠΨΗΜΕΤ

Το Πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί σε ποσοστό **93,5%** με την έκδοση 11 Προσκλήσεων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+ (που αντιστοιχούν σε 20 Δράσεις του ΠΨΗΜΕΤ συμπεριλαμβανομένης της Τεχνικής Βοήθειας), συνολικού προϋπολογισμού **881.698.153 ευρώ**, όπως φαίνεται παρακάτω ανά Δράση του ΠΨΗΜΕΤ:

ΔΡΑΣΗ ΠΨΗΜΕΤ	Π/Υ ΠΨΗΜΕΤ	Κωδικός Πρόσκλησης	Π/Υ Πρόσκλησης	% Ενεργοποίησης
1.1.1	35.000.000	04_ΠΨΗΜΕΤ 09_ΠΨΗΜΕΤ 11_ΠΨΗΜΕΤ	65.047.424 17.251.737 9.724.592	262,93%
1.1.2	65.000.000	04_ΠΨΗΜΕΤ 09_ΠΨΗΜΕΤ	17.173.704 18.442.508	54,79%
1.1.3	20.000.000	04_ΠΨΗΜΕΤ	4.216.000	21,08%
1.2.1	25.000.000	09_ΠΨΗΜΕΤ	2.095.052	8,38%
1.2.2	21.529.786	-	-	-
1.3.1	220.000.000	01_ΠΨΗΜΕΤ 01Α_ΠΨΗΜΕΤ	235.285.163 370.000	107,12%
1.3.2	30.000.000	05_ΠΨΗΜΕΤ 05B_ΠΨΗΜΕΤ 11_ΠΨΗΜΕΤ	68.989.933 8.855.939 1.821.751	265,56%
1.4.1	30.000.000	04_ΠΨΗΜΕΤ 09_ΠΨΗΜΕΤ	3.720.434 34.031.800	125,84%
1.4.2	10.000.000	10_ΠΨΗΜΕΤ	15.333.200	153,33%
1.4.3	30.000.000	11_ΠΨΗΜΕΤ	30.000.000	100%
1.4.4	27.000.000	04_ΠΨΗΜΕΤ 11_ΠΨΗΜΕΤ	8.783.333 27.426.791	134,11%
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1	513.529.786		568.199.361	110,65%
2.1.1	190.000.000	08_ΠΨΗΜΕΤ	236.987.178	78,21%
2.1.2	110.000.000			
2.1.3	3.000.000			
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2	303.000.000		236.987.178	78,21%
3.1.1	45.000.000	06B_ΠΨΗΜΕΤ	20.000.000 (υπό έκδοση)	44,44%
3.1.2	20.000.000	07B_ΠΨΗΜΕΤ	62.500.000	160,00%
3.2.1	15.000.000			
3.2.2	2.000.000	03_ΠΨΗΜΕΤ	2.000.000	100,00%
3.2.3	15.000.000			
3.2.4	1.050.913	03_ΠΨΗΜΕΤ	1.050.842	99,99%
3.2.5	15.000.000			



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3	113.050.913		65.550.842	57,98%
4.1	2.508.858	02_ΠΨΗΜΕΤ	9.664.181	87,67%
4.2	4.365.762			
4.3	4.148.511			
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4	11.023.131		9.664.181	87,67%
5.1	493.298	02_ΠΨΗΜΕΤ	1.926.591	80,26%
5.2	720.143			
5.3	1.187.038			
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 5	2.400.479		1.926.591	80,26%
ΣΥΝΟΛΟ	943.004.309		881.698.153	93,50%

3.2 Κριτήρια Επιλογής Πράξεων στο ΠΨΗΜΕΤ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός διαμόρφωσε τη μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής, λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο του ΣΔΕ Ο.Ι.1_1 με τίτλο «Οδηγίες για την αξιολόγηση των προτάσεων (πλην κρατικών ενισχύσεων) που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα που υποστηρίζονται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ (στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), ΕΚΤ+, ΤΣ, ΤΔΜ και ΕΤΘΑΥ», που εκπονήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.).

Τα κριτήρια επιλογής πράξεων εγκρίθηκαν κατά την 1^η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός στις 24.10.2022 με την Απόφαση της ΕπΠα με αριθ. πρωτ. 1822/27.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΡΜ46ΜΠΥΓ-ΛΑΡ), και τροποποιήθηκαν με την 1^η γραπτή διαδικασία στις 27.3.2023 με την Απόφαση της ΕπΠα με αριθ. πρωτ. 759/27.3.2023 (ΑΔΑ: 693Ρ46ΜΠΥΓ-ΙΚΝ), και με την 3^η γραπτή διαδικασία στις 27.3.2024 με την Απόφαση της ΕπΠα με αριθ. πρωτ. 726/27.3.2024 (ΑΔΑ: ΨΧΩΨ46ΜΠΥΓ-ΙΡΦ). Οι τροποποιήσεις της 3^{ης} γραπτής διαδικασίας αφορούσαν:

- Στην εξειδίκευση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων, με διαχωρισμό σε ΕΤΠΑ, ΤΒ, ΕΚΤ+ συγκριτική αξιολόγηση, ΕΚΤ+ άμεση αξιολόγηση.
- Στην εξειδίκευση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων, για το ΕΚΤ+ (άμεση και συγκριτική αξιολόγηση), προσθήκη του κριτηρίου «Τήρηση κανόνων διαφάνειας και υιοθέτηση καλών πρακτικών για την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης. Εξετάζονται εάν προβλέπονται με σαφήνεια και επάρκεια στο ΤΔΠ οι διαδικασίες που αφορούν σε:»
- Στην εξειδίκευση της μεθοδολογίας και του κριτηρίου «Αποτελεσματικότητα», με διαχωρισμό σε ΕΤΠΑ, ΤΒ και ΕΚΤ+ και επιπλέον διαχωρισμό του ΕΚΤ+ σε συγκριτική και σε άμεση αξιολόγηση θέτοντας διαφορετική βαθμολόγηση.
- Στην εξειδίκευση της μεθοδολογίας και του κριτηρίου «Αποδοτικότητα», με διαχωρισμό σε ΕΤΠΑ, ΤΒ και ΕΚΤ+ και επιπλέον διαχωρισμό του ΕΚΤ+ σε συγκριτική και σε άμεση αξιολόγηση θέτοντας διαφορετική βαθμολόγηση.
- Στην εξειδίκευση της μεθοδολογίας και του κριτηρίου «Βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση» με διαχωρισμό σε ΕΤΠΑ, ΤΒ και ΕΚΤ+ άμεση συγκριτική αξιολόγηση.
- Στην εξειδίκευση της μεθοδολογίας και του κριτηρίου «Στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης». Για το ΕΚΤ+ συγκριτική βαθμολόγηση, προσθήκη βαθμολόγησης.
- Για τα ανωτέρω, τροποποίηση των προϋποθέσεων εκπλήρωσης των αντίστοιχων κριτηρίων.
- Λεκτικά στη μεθοδολογία στο «1.1 Θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή και έγκριση πράξεων» και προσθήκη αναφοράς για διαβίβαση προς την ΕΥΚΕ-ΧΕ για γνωμοδότηση, των προς ένταξη πράξεων για τις οποίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη οικονομικής δραστηριότητας.



3.3 Προγραμματισμός Προσκλήσεων του ΠΨΗΜΕΤ

Μέχρι το τέλος 2024 προγραμματίζεται η έκδοση **2 νέων προσκλήσεων** που αφορούν στην «Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης» προϋπολογισμού αρχικά **20 εκατ. ευρώ** (με την προοπτική να αυξηθεί σε 30 εκατ. ευρώ), και στην **ενίσχυση της ικανότητας των δικαιούχων** του ΠΨΗΜΕΤ προϋπολογισμού **1 εκατ. ευρώ**.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην 6^η επικαιροποίηση του Προγραμματισμού Προσκλήσεων (Σεπτεμβρίου 2024) που εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. 2521/24.10.2024 του Γεν. Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ψ31346ΜΠΥΓ-0Ψ3).



Ε.Ι.1_1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» 2021-2027

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ											
Α/Α	ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΚΩΔ	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ	ΚΩΔ	ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ / ΦΟΡΕΙΣ	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
1	04_ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	98.940.895	Απρ-23	Μαρ-25
2	05B_ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ II	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	8.855.939	Ιουν-24	Δεκ-24
3	09_ΩΡΙΜΑ ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	71.821.097	Δεκ-23	Ιουλ-24
4	01_ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού	Πολίτες, Επιχειρήσεις, ΟΤΑ Α' βαθμού	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	235.285.163	Ιαν-23	Δεκ-23
5	01A_ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Δήμος Φαρκαδόνας	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δήμος Φαρκαδόνας	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	370.000	Μαρ-24	Μαϊ-24
6	05_ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (τροπ.)	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	68.989.933	Απρ-23	Δεκ-23
7	07B_ΕΚΤ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (UPSKILLING) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (επανεκδόση)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, Επιστημονικά Ινστιτούτα	Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	62.500.000	Μαϊ-24	Σεπ-24



8	03_Υποστήριξη της επιτελικής ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων (τροπ.)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι, μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	3.050.842	Μαρ-23	Δεκ-24
9	02_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ (τροπ.)	Π 4. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ/Π 5. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	Π 4./Π 5.	-	TB	ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ	ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	10.590.772	Ιαν-23	Δεκ-27
10	12_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΗΜΕΤ	Π 4. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ/Π 5. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+	Π 4./Π 5.	-	TB	Δικαιούχοι ΠΨΗΜΕΤ	Δικαιούχοι ΠΨΗΜΕΤ	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	1.000.000	Νοε-24	Δεκ-26
11	06B ΕΚΤ_Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης - αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling-upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης (επανεκδοση)	Π 3. Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων	Π 3.	Πρώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)	ESO4.7.	Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΕΚΔΔΑ, Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως, κλπ	Εργαζόμενοι δημόσιου τομέα συμπεριλ. τοπικής αυτοδιοίκησης	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	30.000.000	Νοε-24	Μαρ-25
12	10_WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	ΥΨΗΔΙΑ/ΓΠΤΤ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	15.333.200	Δεκ-23	Μαρ-24
13	11_PHASING ΕΡΓΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ	Π 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα	Π 1.	Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές (ΕΤΠΑ)	RSO1.2.	ΓΓΠΣΔΔ	Πολίτες, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	68.973.134	Ιουν-24	Ιουλ-24
14	08_Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - ULTRAFAST BROADBAND (UFBB) (τροπ.)	Π 2. Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων	Π 2.	Ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας	RSO1.5.	ΥΨΗΔΙΑ/ΓΠΠΣΔΔ	Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς	ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ	236.987.178	Νοε-23	Μαρ-24



4. Πρόοδος Υλοποίησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

4.1 Πρόοδος Εντάξεων και Συμβάσεων του ΠΨΗΜΕΤ

Έως σήμερα, έχουν **ενταχθεί** στο ΠΨΗΜΕΤ **142 πράξεις**, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε **701.325.134 ευρώ (74,37%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος), εκ των οποίων 75 έργα ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, 24 έργα ψηφιακού πολιτισμού, 31 phasing/μεταφερόμενα έργα, 3 νέα έργα μεταξύ αυτών το νέο ΟΠΣ Φορολογίας, καθώς και το μεγάλο έργο Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultrafast Broadband). Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος 2024 οι εντάξεις θα φτάσουν τα 764,4 εκατ. ευρώ (81,06% του προϋπολογισμού του Προγράμματος), και στην Προτεραιότητα 1 θα φτάσουν τα 509,4 εκατ. ευρώ (99,2% του προϋπολογισμού του Προγράμματος).

Οι **συμβάσεις** ανέρχονται σε **361.901.730 ευρώ (51,6%** των εντάξεων ή **38,38%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος), και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος 2024 θα φτάσουν τα 415.387.950 ευρώ (**44,05%** του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος).

4.2 Υποβολές Τεχνικών Δελτίων Πράξεων στις Προσκλήσεις του ΠΨΗΜΕΤ

Στις εκδοθείσες προσκλήσεις του ΠΨΗΜΕΤ έχουν **υποβληθεί 423 Τεχνικά Δελτία Πράξης** προϋπολογισμού **1.042,31 εκατ. ευρώ (ποσοστό 118,2%** του προϋπολογισμού των προσκλήσεων). Από αυτά, **312 προτάσεις Δήμων** προϋπολογισμού **227 εκατ. ευρώ**, 4 νέα έργα προϋπολογισμού 69,5 εκατ. ευρώ, 43 προτάσεις ψηφιακού πολιτισμού προϋπολογισμού 73,73 εκατ. ευρώ, **17 προτάσεις για τις ψηφιακές δεξιότητες** εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα προϋπολογισμού **99,32 εκατ. ευρώ**, 38 phasing/μεταφερόμενα έργα προϋπολογισμού 324,8 εκατ. ευρώ, και το μεγάλο έργο Ultrafast Broadband προϋπολογισμού 244,4 εκατ. ευρώ.

4.3 Πρόβλεψη Δαπανών 2024 και 2025 του ΠΨΗΜΕΤ

Έως σήμερα, οι δαπάνες ανέρχονται σε **74.535.120 ευρώ (7,9%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος), ενώ έως το τέλος 2024 οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 102,4 εκατ. ευρώ (10,8% του προϋπολογισμού του Προγράμματος). Η **πρόβλεψη** για το έτος **2025** είναι οι δαπάνες να φτάσουν τα **168 εκατ. ευρώ (17,8%** του προϋπολογισμού του Προγράμματος), ενώ το N+3 έτους 2025 είναι 100.460.773,79 ευρώ.



5. Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

5.1 Έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΠΨΗΜΕΤ

Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός καταρτίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) ΕΕ 2021/1060 (Άρθρο 44) και την Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΕ/ΕΥΣΕΚΤ με ΑΠ 41662/05-05-2023. Εγκρίθηκε με τη 2^η γραπτή διαδικασία του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός με την Απόφαση της ΕπΠΑ με αριθ. πρωτ. 1714/24.7.2023 (ΑΔΑ: 6ΦΓ146ΜΠΥΓ-ΨΚΟ).

Το Σχέδιο Αξιολόγησης περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (8) αξιολογήσεις ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+, εκ των οποίων 3 διαμορφωτικές και 5 ανακεφαλαιωτικές. Οι δύο (2) αξιολογήσεις αφορούν την αποδοτικότητα της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος σε δύο χρονικές φάσεις. Οι υπόλοιπες έξι (6) αξιολογήσεις αφορούν σε αποτίμηση της αποδοτικότητας, της συνάφειας, της συνοχής, των επιπτώσεων, της προστιθέμενης αξίας και της βιωσιμότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος, ενώ λαμβάνουν υπόψη τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος στη διατύπωση των επιμέρους αξιολογικών ερωτημάτων.

Στην παρούσα 3^η ΕπΠΑ του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός προτείνεται μικρή αναθεώρηση του Σχεδίου Αξιολόγησης που αφορά:

- Στην 1η Αξιολόγηση υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος – Ενδιάμεση (α/α 1), τη μεταφορά του χρονοδιαγράμματος της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης κατά τουλάχιστον ένα έτος σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, με ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Φεβρουάριο 2026, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος δεν παρέχει επαρκή δεδομένα τα οποία να εξασφαλίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων.
- Στην Ενδιάμεση αξιολόγηση εφαρμογής του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (α/α 2), την αποσαφήνιση της έννοιας της Ενδιάμεσης αξιολόγησης σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060/24.06.2021, Αρθ. 18 και αντίστοιχα τη μείωση του εκτιμώμενου προϋπολογισμού σε 30.000 ευρώ.
- Στην 1η Αξιολόγηση έργων Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος (α/α 3), τη μεταφορά του χρονοδιαγράμματος της Αξιολόγησης κατά τουλάχιστον έξι μήνες σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, με ενδεικτική ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Μάρτιο 2026, δεδομένου ότι η μέχρι τώρα υλοποίηση των έργων Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος δεν παρέχει επαρκή δεδομένα τα οποία να εξασφαλίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων.



6. Ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας, Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ

6.1 Απολογισμός Ενεργειών Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ

Για την εφαρμογή των επικοινωνιακών στόχων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027, και την πληροφόρηση του κοινού για τους στόχους, το περιεχόμενο και τις προτεραιότητές του, δημιουργήθηκε ο νέος διαδικτυακός τόπος <https://www.digitaltransform.gr> που αποτελεί σημείο αναφοράς και ενημέρωσης δυνητικών δικαιούχων, Φορέων και πολιτών για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης καθώς και για τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

Για την υποστήριξη των νέων δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων του Προγράμματος εκπονήθηκε εκτενής «Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας & Επικοινωνίας» με εξειδικευμένα παραδείγματα εφαρμογής του Κανονισμού, προσαρμοσμένα στα δεδομένα των πράξεων ΤΠΕ. Ο Οδηγός βασίστηκε στις κατευθύνσεις, τα υποδείγματα και τα εγχειρίδια επικοινωνίας της DG Regio καθώς και στον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2021-2027 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.

Έγινε ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων των προσκλήσεων του Προγράμματος για τον νέο Οδηγό, ο οποίος παράλληλα με την ιστοσελίδα αναρτήθηκε και στον λογαριασμό της Υπηρεσίας στο fb/Meta, όπου αναρτώνται όλες οι νέες προσκλήσεις και τα νέα του Προγράμματος.

Τέλος, πραγματοποιείται συστηματική και εξατομικευμένη υποστήριξη των δικαιούχων για την τήρηση των Κανόνων επικοινωνίας τμηματοποιημένων και μεταφερόμενων πράξεων από την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στην περίοδο 2021-2027.

6.2 Επόμενες Ενέργειες Επικοινωνίας του ΠΨΗΜΕΤ

- Ολοκληρωμένη πληροφόρηση των δικαιούχων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων μέσω του νέου διαδικτυακού τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (fb/Meta, Instagram, YouTube) για τις νέες προσκλήσεις και την εν γένει εξέλιξη του Προγράμματος.
- Προβολή των Πράξεων Στρατηγικής Σημασίας μέσω του νέου ιστοτόπου, των κοινωνικών δικτύων και άλλων μέσων ανάλογα με την εξέλιξη των πράξεων.
- Υποστήριξη των νέων δικαιούχων του Προγράμματος για την τήρηση των νέων Κανόνων Επικοινωνίας, με κατ' ιδίαν υποστήριξη και με την διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης.
- Εκπόνηση και αποστολή Newsletters σε τακτά χρονικά διαστήματα για μια άμεση και συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία με τους Δικαιούχους, τους Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς, τους Φορείς επιχειρηματικότητας & ψηφιακής τεχνολογίας, τους Κοινωνικούς & Οικονομικούς Εταίρους, άλλους φορείς που συνδέονται με το Πρόγραμμα.

